

Заходи щодо реалізації проекту:

№	Назва заходу	Строки	Результат	Відповідальний
I етап. Підготовчий				
1.	Створення робочої групи у закладі по реалізації проекту	1 тиждень	Створено групу, розподілені обов'язки	Автор проекту, керівник закладу
2.	Підготовка необхідної документації на реалізацію проекту з розпорядником коштів	2 тижні	Підписання договорів, отримання коштів	Автор проекту, керівник закладу, балансоутримувач, розпорядник коштів
3.	Проведення тендерів на закупівлю	1 місяць	Договори з постачальниками	Розпорядник коштів
4.	Підготовка подвір'я, частковий демонтаж старого асфальтового покриття	2 тижні	Підготовлено подвір'я для подальшого укладання тротуарної плитки та бордюрів	Розпорядник коштів
5.	Укладання тротуарної плитки	1 місяць	Укладено тротуарну плитку	Розпорядник коштів
6.	Установлення бордюрів	2 тижні	Установлено бордюри	Розпорядник коштів, автор проекту, заклад освіти
7.	Ремонт козирка при вході в школу	1 тиждень	Відремонтовано козирок при вході в школу	Розпорядник коштів
II етап. Реалізація				
1.	Проведення святкових лінійок, флешмобів та інших масових заходів закладу освіти	Навч. рік з вересня 2020 року	Залучення дітей до проведення різноманітних масових заходів	Заклад освіти
2.	Створення безпечних умов для учнів закладу освіти	Навч. рік з вересня 2020 року	Попередження травматизму серед школярів	Заклад освіти
III етап. Підсумки				
1.	Підготовка звітної документації	1 місяць	Звіт з підсумками про виконану роботу	Розпорядник коштів, автор проекту
2.	Презентація підсумків проекту	1 тиждень	Висвітлення у ЗМІ, відеоролик у соціальних мережах про результати проекту	Автор проекту