

IV. Додатки
Заходи щодо реалізації проекту:

№	НАЗВА ЗАХОДУ	ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ	ВІДПОВІДАЛЬНІ
	Збір бази даних	Січень 2020 р.	Автор проєкту
	Сторення та розробка контенту, розробка дизайну.	Лютий 2020 р.	Автор проєкту
	Монтаж музичного матеріалу. Саундінженерінг.	Березень 2020 р.	Орендодавець
	Заклучення договору з постачальником та послуг.	Березень 2020 р.	Головний розпорядник
	Створення розміщення інформаційного матеріалу про проєкт у соцмережах.	Квітень 2020 р.	Автор проєкту
	Залучення волонтерів.	Травень 2020 р.	Головний розпорядник, автор проєкту
	Реклама у ЗМІ.	Травень 2020р.	Автор проєкту
	Залучення ЗМІ для висвітлення заходу.	Травень 2020 р.	Автор проєкту
	Монтажні роботи (електромонтаж, монтаж конструкцій, монтаж проєкційного обладнання, монаж світлового обладнання, монаж звукового обладнання).	Травень 2020 р.	Орендодавець
	Проедення заходу.	Травень 2020 р.	Головний розпорядник, автор проєкту
	Звіт щодо проведення заходу.	Травень-Черень 2020 р.	Головний розпорядник, автор проєкту